



### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

<i>Presidente</i>	<i>Virginia Taschini</i>	Presente
<i>Vicepresidente</i>	<i>Camillo Brena</i>	Presente
<i>Componente</i>	<i>Matteo Pozzati</i>	Presente
<i>“</i>	<i>Federica Vidali</i>	Presente
<i>Rappresentante Regionale</i>	<i>Nicola Salvatore</i>	Presente
<i>Presidente della Consulta dei Sindaci</i>	<i>Michele Grossato</i>	Assente giustificato
<i>Revisore dei Conti</i>	<i>Silvano Finotti</i>	Presente

### **Deliberazione n. 26/CDA del 18.03.2025**

**OGGETTO:** *PNRR-M2C4-INVESTIMENTO 4.3 - rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate e realizzazione di opere di presa di risorsa idrica dalla rete di scolo per il trasferimento e riutilizzo ai fini irrigui di acque provenienti da bacini idrografici diversi nell'unità territoriale Isola di Ariano” - CUP: J85B20000180001 – approvazione perizia di variante*

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **RICHIAMATI**

- la deliberazione n.54/P/2847 del 20.09.2021 con la quale si è provveduto a prendere atto e confermare le nomine di Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Stefano Tosini– Capo Settore Progetti, di Progettisti nelle persone dell'Ing. Giancarlo Mantovani – Direttore e del Geom. Stefano Cavallari – Capo Settore Manutenzione Zona Sud e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione nella persona dell'Ing. Rodolfo Laurenti;
- la deliberazione n. 54/P/2847 del 20.09.2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo “Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate e realizzazione di opere di presa di risorsa idrica dalla rete di scolo per il trasferimento e riutilizzo ai fini irrigui di acque provenienti da bacini idrografici diversi nell'Unità Territoriale Isola di Ariano” CUP J85B20000180001 dell'importo di € 7.500.000,00;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare la componente M2C4– Investimento 4.3 Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche, approvato in Consiglio dei Ministri il 29.04.2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22.06.2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue;
- il decreto n. 490962 del 30.09.2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con cui è stato approvato l'elenco dei progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento con fondi afferenti al PNRR, collocando l'intervento in oggetto alla 16° posizione nella graduatoria dell'Allegato

1 "Elenco progetti esecutivi ammissibili a finanziamento";

-il decreto n. 598833 del 16.11.2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con cui è stato approvato il piano di attuazione per l'avvio delle modalità della verifica dei progetti candidati al finanziamento, definendo la documentazione necessaria ed indispensabile per poter accedere al finanziamento del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche;

-la deliberazione n. 59/P/2902 del 06.12.2021 con la quale si è approvato l'inserimento del succitato progetto nel programma di finanziamento di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 2 Componente 4 – Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche";

-la nota del 8397 del 10.12.2021 con la quale il Consorzio ha trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutta la documentazione progettuale richiesta con nota del 22.11.2021 prot. n. 612555, ns. prot. n. 7782;

-il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0484456 del 30.09.2022 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 2 Componente 4 – Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche", è stato finanziato, dall'Unione Europea – Next Generation EU, l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 7.500.000,00;

-l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Foreste (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare) per il progetto "Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata" – CUP J85B20000180001 sottoscritto dal Consorzio in data 17.11.2022 in qualità di Soggetto attuatore;

#### **PRESO ATTO**

-CHE con la deliberazione n. 98/P/3258 del 10.05.2023 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori principali previsti nel progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - "Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate e realizzazione di opere di presa di risorsa idrica dalla rete di scolo per il trasferimento e riutilizzo ai fini irrigui di acque provenienti da bacini idrografici diversi nell'Unità Territoriale Isola di Ariano" – CUP J83D20001450001 alla ditta PARENTE COSTRUZIONI S.R.L. C. F. 04203970613 subordinando l'efficacia alla conclusione della verifica dei requisiti;

-CHE a seguito della conclusione della verifica dei requisiti si è provveduto con deliberazione n. 639/CDA/3322 del 16.08.2023 ad aggiudicare definitivamente i lavori principali previsti nel progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - "Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata" – CUP J85B20000180001 alla ditta

PARENTE COSTRUZIONI S.R.L. C. F. 04203970613 che ha offerto il ribasso del 12,651% per il prezzo complessivo di € 4.782.920,65 di cui € 87.600,00 per costi aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso;

-CHE in data 3.10.2023 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 790 Rac. n. 32 relativamente ai lavori principali previsti nel progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - "Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata" – CUP J85B20000180001 con la ditta PARENTE COSTRUZIONI S.R.L. C. F. 04203970613 per l'importo complessivo di € 4.782.920,65 di cui € 87.600,00 per costi aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso;

### CONSIDERATO

-CHE con il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0357127 del 06.08.2024 è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione dei lavori principali;

-CHE con nota prot. n. 7362 del 13.12.2024 il Consorzio di Bonifica Delta del Po ha chiesto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorizzazione alla presentazione di una perizia di variante per il progetto in oggetto, avente il seguente quadro di raffronto:

DESCRIZIONE		Q.E. approvato D.M. N. 0357127 del 06/08/2024	Q.E. di variante
A	LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO		
A.1	Importo lavori	4.695.320,65	4.695.320,65
A.2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	87.600,00	87.600,00
A.2.a	importo aggiuntivo di variante (50% imprevisti + accantonamento/ribassi d'asta al netto di IVA 22%)	-	318.160,87
	Totale lavori principali in appalto	4.782.920,65	5.101.081,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1.1	Somme a disposizione per allacciamenti elettrici e adeguamento funzionalità impianti	330.522,54	330.522,54
B.1.2	Prove, indagini e analisi ambientali	35.000,00	35.000,00
B.2	Servitù e compensi per danni	111.262,50	111.262,50
B.3	Imprevisti	296.235,03	-
B.3.a	Compensazione prezzi S.A.L. 1 (da Voce B.2 Imprevisti) - IVA 22% compresa	-	145.530,07
	Totale somme a disposizione	773.020,07	622.315,11
C	SPESE GENERALI	573.950,48	573.950,48

D	IVA		
D.1	IVA su lavori principali e oneri di sicurezza	1.052.242,54	1.122.237,93
D.2	IVA residua	80.414,96	80.414,96
	Totale IVA	1.132.657,50	1.202.652,89
E	ALTRO (Accantonamenti/Ribassi d'asta)	237.451,30	-
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)	7.500.000,00	7.500.000,00

### **PRESO ATTO**

-CHE il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota del 26.11.2024 prot. n. 0624631 ha espresso il proprio nulla osta alla presentazione della perizia all'Alto Sorvegliante, che dovrà esprimersi in linea tecnica, secondo normativa di riferimento;

### **CONSIDERATO**

-CHE la necessità di redazione della perizia di variante è sorta durante il corso dei lavori, per il verificarsi di alcune problematiche imprevedibili al momento della stipula del contratto con la ditta aggiudicataria;

-CHE le modifiche da introdurre con la perizia sono indispensabili alla corretta realizzazione delle opere e apporteranno significativi miglioramenti nell'adeguamento funzionale e nella gestione della rete irrigua oggetto di intervento;

-CHE le lavorazioni non previste introdotte con la perizia di variante sono dettagliate nella relazione descrittiva predisposta dal Direttore dei Lavori;

-CHE il raggiungimento dei target in termini di area efficientata e di misuratori di portata installati non subirà alterazioni;

-CHE la variante è ammissibile ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, che recita:

*"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

*a) le soglie fissate all'articolo 35;*

*b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche."*

-CHE il Consorzio di bonifica Delta del Po ai sensi dell'art. 225 bis, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, non ritiene di sottoporre la perizia di variante al preventivo parere del Collegio Consultivo Tecnico;

### **VISTE**

-la perizia di variante redatta in data 18.03.2025, composta dai seguenti elaborati:

- 1 determinazione sulla variante del responsabile del procedimento;

- 2 relazione di variante del direttore dei lavori ed allegati;
- 3 relazione geotecnica e verifica stabilità dei rilevati;
- 4 relazione di calcolo strutturale;
- 5 elaborati grafici;
- 6 elenco prezzi;
- 7 analisi dei nuovi prezzi;
- 8 computo metrico estimativo di variante;
- 9 quadro di raffronto economico tra il computo metrico estimativo di progetto ed il computo metrico estimativo di variante;
- 10 atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- 11 quadro economico di raffronto generale;

-la determinazione del responsabile del procedimento sulla proposta di variante del direttore dei lavori, in data 18.03.2025;

**UDITO** il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art. 22 dello Statuto;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

**d e l i b e r a**

- a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di approvare, per quanto di competenza la perizia di variante, redatta in data 18.03.2025, a firma del D.L. Ing. Michele Sandrin, Capo Settore Manutenzione Zona Sud del Consorzio, e del R.U.P., Ing. Stefano Tosini, Capo Settore Progetti del Consorzio, con il quadro economico sotto riportato:

DESCRIZIONE		Q.E. di variante
<b>A</b>	<b>LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO</b>	
A.1	Importo lavori	5.013.479,27
A.2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	87.600,00
<b>Totale lavori principali in appalto</b>		<b>5.101.079,27</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1.1	Somme a disposizione per allacciamenti elettrici e adeguamento funzionalità impianti	330.522,54
B.1.2	Prove, indagini e analisi ambientali	35.000,00
B.2	Servitù e compensi per danni	111.262,50
B.3	Imprevisti	-
B.3.a	Compensazione prezzi S.A.L. 1 (da Voce B.2 Imprevisti) - IVA 22% compresa	145.530,07
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>622.315,11</b>
<b>C</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>573.950,48</b>
<b>D</b>	<b>IVA</b>	
D.1	IVA su lavori principali e oneri di sicurezza	1.122.237,44

D.2	IVA residua	80.414,96
	<b>Totale IVA</b>	<b>1.202.652,40</b>
<b>E</b>	<b>ALTRO (Accantonamenti/Ribassi d'asta)</b>	<b>2,74</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>7.500.000,00</b>

- c) di non sottoporre la perizia di variante al preventivo parere del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 225 bis, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- d) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE  
Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE  
Virginia Taschini

COPIA