



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Presidente</i>	<i>Virginia Taschini</i>	Presente
<i>Vicepresidente</i>	<i>Camillo Brena</i>	Presente
<i>Componente</i>	<i>Matteo Pozzati</i>	Presente
<i>"</i>	<i>Federica Vidali</i>	Presente
<i>Rappresentante Regionale</i>	<i>Nicola Salvatore</i>	Presente
<i>Presidente della Consulta dei Sindaci</i>	<i>Michele Grossato</i>	Presente
<i>Revisore dei Conti</i>	<i>Silvano Finotti</i>	Presente

Deliberazione n. 103/CDA del 27/08/2025

OGGETTO: *ricostruzione e risagomatura delle sponde del Canale Principale Veneto franate a causa delle maggiori infiltrazioni provocate dalla piena del Po creando anche situazioni di rischio idraulico per il deflusso delle acque - CUP J43H19000410001 – CIG B576619228 - Codice Rendis 05IR010/G9 – autorizzazione riduzione subappalto alla ditta Palladio s.r.l.;*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

-CHE con deliberazione n. 45/CDA del 18/03/2025 sono stati aggiudicati all'Impresa Palladio Strade s.r.l. - C.F. 03757970243 - con sede in Viale Giorgione, 102 in Vicenza le opere previste nella perizia di variante al progetto *"Ricostruzione e risagomatura delle sponde del Canale Principale Veneto franate a causa delle maggiori infiltrazioni provocate dalla piena del Po creando anche situazioni di rischio idraulico per il deflusso delle acque - CUP J43H19000410001 – Codice Rendis 05IR010/G9"*, per un prezzo complessivo di Euro 380.277,15, di cui Euro 13.293,85 per costi aggiuntivi della sicurezza ed Euro 91.105,76 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta;

-CHE in data 28/04/2025 è stato stipulato con l'Impresa Palladio Strade s.r.l. - C.F. 03757970243 il relativo contratto d'appalto;

-CHE con deliberazione n. 81/CDA del 18/06/2025 è stato autorizzato il subappalto a favore della C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.R.L. con sede in Porto Viro (RO) Via Cieco Grotto, 18 – C.F./P. IVA 00569180292, per l'importo presunto netto di € 166.330,01, di cui oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00, relativamente alle lavorazioni rientranti nella categoria OG8;

CONSIDERATO

-CHE con nota del 23/07/2025, prot. cons. n. 4853 del 24/07/2025, la ditta appaltatrice Palladio

Strade s.r.l. ha comunicato la riduzione dell'importo del subappalto in quanto per esigenze organizzative non verranno eseguite dal subappaltatore alcune attività per un valore di € 15.525,40;

-CHE l'importo presunto del subappalto concesso si ridurrà ad € 150.804,61 di cui € 4.533,30 per oneri della sicurezza;

RITENUTO che nulla osta all'accoglimento della richiesta della ditta appaltatrice Palladio Strade s.r.l.;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

-A voti unanimi espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- b) di accogliere la richiesta della ditta appaltatrice Palladio Strade s.r.l. e di ridurre il subappalto a favore della C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.R.L. con sede in Porto Viro (RO) Via Cieco Grotto, 18 – C.F./P. IVA 00569180292, ad € 150.804,61 di cui € 4.533,30 per oneri della sicurezza;
- c) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE

Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE

Virginia Taschini