CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Presidente	*Virginia Taschini*	Presente
Vicepresidente	*Camillo Brena*	Presente
Componente	*Matteo Pozzati*	Presente
“	*Federica Vidali*	Presente
Rappresentante Regionale	*Nicola Salvatore*	Presente
Presidente della Consulta dei Sindaci	*Michele Grossato*	Assente
Revisore dei Conti	*Silvano Finotti*	Presente

Deliberazione n. 148/CDA dell’11/11/2026

OGGETTO: *D.G.R.V. n. 290 del 24 marzo 2025 – Adeguamento del manufatto di scarico “Negrelli” nel canale di arrivo dell’idrovora Passatempo, nell’Unità Territoriale di Porto Viro nella provincia di Rovigo – CUP J38H25000560002 - approvazione perizia di rimodulazione del quadro economico*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

-CHE le opere pubbliche di bonifica nei territori delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della Città Metropolitana di Venezia sono stati danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche nei periodi 22 novembre 2022, nei mesi di maggio e luglio 2023, dal 30 ottobre al 5 novembre 2023 e dal 26 febbraio al 10 marzo 2024;

-CHE con D.G.R.V n. 290 del 24 marzo 2025 la Giunta regionale del Veneto ha preso atto che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con D.M. n. 670567 del 19 dicembre 2024, ha approvato il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale di cui al D.lgs. n. 102/2024 per l'anno 2024 per gli interventi compensativi dei danni causati dalle sopra citate avversità atmosferiche;

-CHE come riportato nell’allegato A alla D.G.R.V. sopra detta n. 290, a favore del Consorzio di bonifica Delta del Po è stato destinato l’importo di euro 200.000,00 per la realizzazione di interventi di ripristino e adeguamento delle opere di bonifica ricadenti nei Comuni individuati nelle declaratorie ministeriali;

-CHE con nota prot. n. 173696 del 4 aprile 2025, il Direttore della Direzione regionale AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, ha invitato il Consorzio di bonifica Delta del Po a presentare il progetto, per gli interventi di cui sopra, all’istruttoria degli Uffici regionali competenti, ai sensi delle Leggi regionali n. 27/2023 e n. 12/20;

-CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 101/CDA del 27 agosto 2025 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto in data 2 luglio 2025, relativo all’*"adeguamento del manufatto di scarico “Negrelli” nel canale di arrivo dell’idrovora Passatempo, nell’Unità Territoriale di Porto Viro nella provincia di Rovigo”* dell’importo complessivo di € 200.000,00;

COPIA

-CHE con decreto del Direttore della Direzione regionale AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 12136 del 31 ottobre 2025 è stato approvato il progetto esecutivo in argomento e la concessione dell'esecuzione dei lavori in argomento;

CONSIDERATO

-CHE con determina n. 558 del 19 dicembre 2025 sono stati affidati i lavori in appalto all'operatore economico Bresciani S.r.l. con sede in Porto Viro (RO), che ha offerto il ribasso del 5,30% per un importo complessivo di € 142.378,12;

-CHE nel corso dell'appalto si sono realizzate economie per € 14.117,06 (IVA esclusa);

-CHE con nota prot. n. 6479 del 12 ottobre 2026 è stata richiesta alla Direzione regionale Programmazione e Gestione Ittica, Bonifica ed Irrigazione un'ulteriore autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa, per eseguire ulteriori interventi necessari emersi durante l'esecuzione dei lavori;

-CHE con decreto n. 20220 del 20 ottobre 2026 la Direzione regionale Programmazione e Gestione Ittica, Bonifica ed Irrigazione ha autorizzato l'utilizzo delle economie e concesso la proroga di tre mesi per la rendicontazione finale dell'intervento;

VISTI

-la perizia di rimodulazione del quadro economico redatta in data 27 ottobre 2026, composta dai seguenti elaborati:

1. relazione descrittiva ed allegati;
2. elenco prezzi unitari ed analisi prezzi;
3. computo metrico estimativo dei lavori e degli oneri aggiuntivi della sicurezza;
4. quadro di incidenza della manodopera;
5. foglio condizioni;
6. elaborato grafico: ortofoto con ubicazione zona oggetto di intervento ed indicazione sezioni;
7. elaborato grafico: sezioni di progetto scala 1:100;

- il relativo quadro economico rimodulato:

DESCRIZIONE	Importo
LAVORI IN APPALTO	
1. Lavori in appalto compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera	136.156,97 €
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	6.207,40 €
Sommano lavori	**142.364,37 €**
SOMME A DISPOSIZIONE	
3. Indennizzi occupazioni temporanee	1.176,88 €
4. Ulteriori interventi da eseguire con economie di spesa	14.120,00 €
5. Ribasso 5,30%	0,00 €
6. I.V.A. 22%	35.847,04 €
7. Imprevisti	6.491,71 €
Sommano somme a disposizione	**57 635,63 €**
Totale costo intervento	**200.000,00 €**

COPIA

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art. 22 dello Statuto;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) di approvare, per quanto di competenza, la perizia di rimodulazione del quadro economico di spesa relativo all'"a*deguamento del manufatto di scarico "Negrelli" nel canale di arrivo dell'idrovora Passatempo, nell'Unità Territoriale di Porto Viro nella provincia di Rovigo – CUP J38H25000560002"*, redatta in data 27 ottobre 2026, a firma del Responsabile Unico di Progetto – Ing. Rodolfo Laurenti – Direttore del Consorzio e del Direttore dei Lavori – geom. Giorgio Barbujani – Capo Settore Manutenzione Zona Nord, con il quadro economico sotto riportato:

DESCRIZIONE	Importo
LAVORI IN APPALTO	
1. Lavori in appalto compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera	136.156,97 €
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	6.207,40 €
Sommano lavori	**142.364,37 €**
SOMME A DISPOSIZIONE	
3. Indennizzi occupazioni temporanee	1.176,88 €
4. Ulteriori interventi da eseguire con economie di spesa	14.120,00 €
5. Ribasso 5,30%	0,00 €
6. I.V.A. 22%	35.847,04 €
7. Imprevisti	6.491,71 €
Sommano somme a disposizione	**57 635,63 €**
Totale costo intervento	**200.000,00 €**

c) di trasmettere la presente deliberazione unitamente alla perizia di rimodulazione del quadro economico di spesa per l'istruttoria e l'approvazione ai competenti Uffici regionali;

d) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE
Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE
Virginia Taschini

COPIA