CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	*Virginia Taschini*	Presente
Vicepresidente	*Camillo Brena*	Assente giustificato
Componente	*Matteo Pozzati*	Presente
“	*Federica Vidali*	Presente
Rappresentante Regionale	*Nicola Salvatore*	Presente
Presidente della Consulta dei Sindaci	*Michele Grossato*	Presente
Revisore dei Conti	*Silvano Finotti*	Presente

Deliberazione n. 131/CDA del 22/10/2026

OGGETTO: *D.G.R.V. n. 2090 del 24 marzo 2025 - Adeguamento del manufatto di scarico “Negrelli” nel canale di arrivo all’idrovora Passatempo, nell’Unità Territoriale di Porto Viro nella Provincia di Rovigo CUP J38H25000560002 – approvazione contabilità finale impresa Bresciani S.r.l.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

-CHE con deliberazione n. 101/CDA del 27 agosto 2025 è stato approvato il progetto esecutivo “*Adeguamento del manufatto di scarico “Negrelli” nel canale di arrivo all’idrovora Passatempo, nell’Unità Territoriale di Porto Viro nella Provincia di Rovigo”* dell’importo di € 200.000,00;

-CHE con nota prot. n. 507718 del 30 settembre 2025 il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo ha trasmesso il voto n. 80 del 26 settembre 2025 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica al progetto sopra detto;

-CHE con decreto n. 12136 del 31 ottobre 2025 il Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione, ha concesso al Consorzio l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto e ha assunto l’impegno di spesa;

CONSIDERATO

-CHE con determina n. 58 del 19 dicembre 2025 i lavori dell’appalto principale sono stati affidati all’impresa Bresciani S.r.l. con sede in Porto Viro (RO) per l’importo complessivo di € 142.378,12 di cui € 6.207,40 per oneri della sicurezza;

-CHE in data 16 gennaio 2026 è stato sottoscritto il relativo contratto;

-CHE in data 13 agosto 2026 è stato redatto lo stato finale dei lavori per l’importo complessivo di € 142.364,37;

VISTI

-la relazione sul conto finale, redatta in data 10 ottobre 2026 dal Direttore dei lavori – Geom. Giorgio

COPIA

Barbujani – Capo Settore Manutenzione Zona Nord e dal Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Rodolfo Laurenti – Direttore;

-lo stato finale dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice Bresciani S.r.l. con sede in Porto Viro (RO) con il quale il Direttore dei lavori in data 13 agosto 2026 accerta nell'importo di € 142.364,37 la spesa complessivamente sostenuta;

-il certificato di regolare esecuzione emesso in data 10 ottobre 2026 con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori previsti eseguiti dall'impresa Bresciani S.r.l. con sede in Porto Viro (RO) sono regolarmente eseguiti, liquidando il credito dell'impresa come segue:

Importo netto dei lavori eseguiti	€ 142.364,37
A dedurre gli acconti corrisposti	- € 141.652,55
Resta il credito netto dell'Impresa	€ 711,82
Ammontare per revisione prezzi	€ 3.715,71
A dedurre certificato n. 1 bis	€ 3.697,13
Resta il credito netto dell'Impresa	€ 730,40

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

a) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

b) di approvare la relazione sul conto finale redatta in data 10 ottobre 2026 dal Geom. Giorgio Barbujani, Direttore dei lavori, delle opere previste nel progetto *"Adeguamento del manufatto di scarico "Negrelli" nel canale di arrivo all'idrovora Passatempo, nell'Unità Territoriale di Porto Viro nella Provincia di Rovigo - CUP J38H25000560002"* eseguiti dall'Impresa Bresciani S.r.l. con sede in Porto Viro (RO);

c) di approvare lo stato finale dei lavori in data 13 agosto 2026 eseguiti dalla ditta Bresciani S.r.l. con sede in Porto Viro (RO) con il quale il Direttore dei lavori accerta nell'importo di € 142.364,37 la spesa complessivamente sostenuta;

d) di approvare, per quanto di competenza, il certificato di regolare esecuzione emesso in data 10 ottobre 2026 con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori eseguiti dall'impresa Bresciani S.r.l. con sede in Porto Viro (RO) sono regolarmente eseguiti, liquidando il credito dell'impresa come segue:

Importo netto dei lavori eseguiti	€ 142.364,37
A dedurre gli acconti corrisposti	- € 141.652,55
Resta il credito netto dell'Impresa	€ 711,82
Ammontare per revisione prezzi	€ 3.715,71
A dedurre certificato n. 1 bis	€ 3.697,13
Resta il credito netto dell'Impresa	€ 730,40

COPIA

e) di prendere atto che verrà corrisposto all'Impresa Bresciani S.r.l. con sede in Porto Viro (RO) il credito residuo, a seguito di presentazione di regolare fattura salvo verifica di regolarità contributiva e presentazione di polizza a saldo;

f) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE
Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE
Virginia Taschini

COPIA