



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Presidente</i>	<i>Virginia Taschini</i>	Presente
<i>Vicepresidente</i>	<i>Camillo Brena</i>	Presente
<i>Componente</i>	<i>Matteo Pozzati</i>	Presente
<i>"</i>	<i>Federica Vidali</i>	Presente
<i>Rappresentante Regionale</i>	<i>Nicola Salvatore</i>	Presente
<i>Presidente della Consulta dei Sindaci</i>	<i>Michele Grossato</i>	Presente
<i>Revisore dei Conti</i>	<i>Silvano Finotti</i>	Presente

Deliberazione n. 113/CDA del 08/09/2026

OGGETTO: *interventi di recupero della funzionalità delle elettropompe n. 1, 2 e 3 presso l'idrovora Boscolo e adeguamento di opere elettromeccaniche di idrovore ausiliare alla principale, nell'U.T. Porto Tolle – CUP J88H24001000002 - approvazione perizia rimodulazione quadro economico*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

-CHE con nota prot. n. 150025 del 29 marzo 2024, il Direttore Generale della Direzione Generale delle Sviluppo Rurale - DISR 1 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha comunicato alle Regioni interessate che la Legge di bilancio 2023 ha stanziato complessivi € 1.687.307,00, di cui € 1.250.425,00 sull'annualità 2024 e € 436.882,00 sull'annualità 2026, per "Spese per il completamento degli interventi di interesse nazionale concernenti la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, nonché per la difesa dal mare dei territori del delta del Po e per la difesa dalle acque di bonifica dei territori delle Province di Ferrara e Rovigo";

-CHE tali risorse, che costituiscono un rifinanziamento dello stanziamento disposto con la Legge 11 marzo 1988, n. 67, per il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, sono state ripartite tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione del Veneto, assegnando a quest'ultima € 708.668,94 (42%), di cui € 525.178,50 a valere sullo stanziamento 2024 ed € 183.490,44 sullo stanziamento 2026;

-CHE la Regione Veneto ha assegnato al Consorzio di Bonifica Delta del Po il 39,44% dei suddetti importi, come di seguito specificato:

- annualità 2024: € 207.130,40;
- annualità 2026: € 72.368,64;

-CHE la Regione Veneto – Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, con nota prot. n. 188605 del 16 aprile 2024, ha chiesto al Consorzio di trasmettere la proposta di programma di interventi, per valutare la possibilità di destinare le risorse sopra dettagliate al completamento dei progetti finanziati con le risorse stanziare dall'art. 1, comma 129, della Legge di bilancio 2018, n. 205 dal 2018 al 2024;

-CHE il Consorzio, con nota prot. n. 3410 del 22 maggio 2024, ha proposto l'intervento a valere sull'annualità 2024 dal titolo "Interventi di recupero della funzionalità delle elettropompe n. 1, 2 e 3 presso l'idrovora Boscolo e adeguamento di opere elettromeccaniche di idrovore ausiliarie alla principale, nell'Unità territoriale Porto Tolle. CUP J88H24001000002" dell'importo di € 207.130,40;

-CHE con deliberazione n. 872/CDA/3616 del 21/10/2024 si è provveduto ad effettuare per i lavori in oggetto le seguenti nomine di dipendenti tecnici del Consorzio aventi i necessari requisiti di legge:

- Responsabile Unico del Progetto: Ing. Stefano Tosini;
- Progettisti: Ing. Michele Sandrin e P.I. Fabiano Lionello;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione: Geom. Lisa Libanore;

-CHE con deliberazione n. 126/P/3647 del 14/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di recupero della funzionalità delle elettropompe n. 1, 2 e 3 presso l'idrovora Boscolo e adeguamento di opere elettromeccaniche di idrovore ausiliarie alla principale, nell'Unità territoriale Porto Tolle. CUP J88H24001000002" dell'importo di € 207.130,40;

-CHE con decreto n. 3 del 16/01/2025 della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione ha approvato e concesso in esecuzione al Consorzio i lavori previsti nel progetto sopra detto;

CONSIDERATO

-CHE l'appalto dei lavori principali è stato aggiudicato con determina n. 247 del 04/06/2025 all'appaltatore Società Coop. Consorzio Contarinense Escavi e Trasporti di Taglio di Po (RO), che ha offerto il ribasso del 5,07%, per il prezzo complessivo di € 119.530,52, oltre IVA;

-CHE con deliberazione n. 66/CDA del 25/05/2026 sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione, la relazione sul conto finale e lo stato finale dei lavori sopra detti ed è stato accertato in € 119.464,26 l'importo finale di contabilità;

-CHE, con nota consorziale protocollo numero 3776 del 09/06/2026, è stato richiesto alla Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione l'utilizzo delle economie ottenute a seguito della gara di appalto per poter eseguire ulteriori lavori in analogia e continuità ai lavori realizzati con l'appalto principale;

-CHE con decreto della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 14889 del 18/06/2026 il Consorzio è stato autorizzato all'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del quadro economico di spesa dei lavori in oggetto previa presentazione di una perizia di assestamento del quadro economico di spesa;

VISTI

-la perizia di variante di assestamento del quadro economico redatta in data 03/09/2026, composta dai seguenti elaborati:

1. relazione generale ed allegati;

2. elenco prezzi unitari ed analisi prezzi;
3. computo metrico estimativo dei lavori e degli oneri aggiuntivi della sicurezza;
4. quadro di incidenza della manodopera;
5. foglio condizioni esecutive;
6. corografia 1:50.000 con localizzazione dell'intervento;
7. corografia ortofoto e C.T.R. scala 1:5000 con localizzazione dell'intervento;
8. pianta e sezione stato di progetto.

- il relativo quadro economico rimodulato:

DESCRIZIONE	importo decreto n.3/2025 €	Importo rimodulato €
A - LAVORI IN APPALTO		
Lavori in appalto compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera	125.522,55	119.464,26
TOTALE LAVORI IN APPALTO	125.522,55	119.464,26
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
1 - Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto quali adeguamento delle strutture edili, di carpenteria e dei dispositivi elettrici, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	20.000,00	20.000,00
2 - Accantonamento in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, c.1, lett.a), del codice (Revisione prezzi e modifica dei contratti in corso di esecuzione)	6.276,13	0,00
3 - Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'art. 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (IVA compresa ove dovuta)	12.552,26	11.946,43
4 - Ulteriori interventi da eseguire con economie di spesa Lavori di manutenzione di un tratto di tubazione di scarico a servizio dell'elettropompe n. 3 e revisione trasformatore elettrico MT/bt, presso l'impianto Idrovoro "Paltanara"	0,00	20.500,00
5 - I.V.A. 22% (su A + B1 + B2 + B4)	35.087,86	35.192,14
6 - Imprevisti ed arrotondamento	7.691,60	27,58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	81.607,85	87.666,14
IMPORTO COMPLESSIVO	207.130,40	207.130,40

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art. 22 dello Statuto;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di approvare, per quanto di competenza, la perizia di assestamento del quadro economico di spesa degli interventi di recupero della funzionalità delle elettropompe n. 1, 2 e 3 presso l'idrovoro Boscolo e adeguamento di opere elettromeccaniche di idrovore ausiliare alla principale,

nell'U.T. Porto Tolle – CUP J88H24001000002 - redatta in data 03/09/2026, a firma del Responsabile Unico di Progetto – Ing. Stefano Tosini – Capo Settore Progetti e dei progettisti Ing. Michele Sandrin – Capo Settore Manutenzione Zona Sud e P.I. Fabiano Lionello – Capo Settore Esercizio Macchine Impianti e Immobili, con il quadro economico sotto riportato:

DESCRIZIONE	importo decreto n.3/2025 €	Importo rimodulato €
A - LAVORI IN APPALTO		
Lavori in appalto compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera	125.522,55	119.464,26
TOTALE LAVORI IN APPALTO	125.522,55	119.464,26
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
1 - Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto quali adeguamento delle strutture edili, di carpenteria e dei dispositivi elettrici, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	20.000,00	20.000,00
2 - Accantonamento in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, c.1, lett.a), del codice (Revisione prezzi e modifica dei contratti in corso di esecuzione)	6.276,13	0,00
3 – Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'art. 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (IVA compresa ove dovuta)	12.552,26	11.946,43
4 - Ulteriori interventi da eseguire con economie di spesa Lavori di manutenzione di un tratto di tubazione di scarico a servizio dell'elettropompe n. 3 e revisione trasformatore elettrico MT/bt, presso l'impianto Idrovoro "Paltanara"	0,00	20.500,00
5 - I.V.A. 22% (su A + B1 + B2 + B4)	35.087,86	35.192,14
6 – Imprevisti ed arrotondamento	7.691,60	27,58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	81.607,85	87.666,14
IMPORTO COMPLESSIVO	207.130,40	207.130,40

- c) di trasmettere la presente deliberazione unitamente alla perizia di assestamento del quadro economico di spesa per l'istruttoria e l'approvazione ai competenti Uffici regionali;
- d) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE
Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE
Virginia Taschini