



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Virginia Taschini	Presente
Vicepresidente	Camillo Brena	Presente
Componente	Matteo Pozzati	Presente
"	Federica Vidali	Presente
Rappresentante Regionale	Nicola Salvatore	Presente
Presidente della Consulta dei Sindaci	Michele Grossato	Presente
Revisore dei Conti	Silvano Finotti	Presente

Deliberazione n. 122/CDA del 24/09/2025

OGGETTO: PSRN 2014-2020 – Operazione 4.3.1. – *Utilizzo dell'alveo del Collettore Padano Polesano, non più funzionale ai fini della bonifica, per accumulo di acque dolci ai fini irrigui e razionalizzazione e potenziamento della struttura irrigua esistente nel comune di Porto Viro (RO) – CUP J37B16000630001 – Approvazione contabilità finale generale e quadro finale generale dell'intervento approvato con D.M. del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 19418 del 30/04/2019*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- CHE con deliberazione n. 99/CDA/1481 del 10/09/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dal titolo *"Utilizzo dell'alveo del Collettore Padano Polesano, non più funzionale ai fini della bonifica, per accumulo di acque dolci ai fini irrigui e razionalizzazione e potenziamento della struttura irrigua nel comune di Porto Viro (RO) – 1° Stralcio funzionale"*, a firma dei progettisti Dr. Ing. Stefano Tosini, Capo Settore Progetti, Esercizio Macchine e Impianti, Geom. Giorgio Siviero – Capo Settore Manutenzione Zona Nord e del Responsabile Unico del Procedimento Dr. Ing. Giancarlo Mantovani, Direttore del Consorzio, dell'importo complessivo di € 2.500.000,00;
- CHE il Consorzio con il progetto sopra citato ha partecipato al bando relativo al Reg (UE) 1305/2013, PSRN 2014-2020, sottomisura 4.3, tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue - Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 31990 del 30/12/2016 con domanda di sostegno n. 54250368617;
- CHE con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 19418 del 30/04/2019, prot. cons. 3189 del 02/05/2019, è stato finanziato il progetto sopra citato per l'importo di € 2.387.393,96;
- CHE con deliberazione n. 122/P/2445 del 9/12/2019 si è approvato, per quanto di competenza, l'aggiornamento normativo ed economico a novembre 2019 del progetto *"Utilizzo dell'alveo del*

Collettore Padano Polesano, non più funzionale ai fini della bonifica, per accumulo di acque dolci ai fini irrigui e razionalizzazione e potenziamento della struttura irrigua nel comune di Porto Viro (RO)” a firma dei progettisti Dr. Ing. Stefano Tosini, Capo Settore Progetti, Esercizio Macchine e Impianti, Geom. Giorgio Siviero – Capo Settore Manutenzione Zona Nord e del Responsabile Unico del Procedimento Dr. Ing. Giancarlo Mantovani, Direttore del Consorzio;

-CHE con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 41452 del 23.12.2019 è stata approvata la variante alla domanda di sostegno n. 54250368617 ammessa a finanziamento dal decreto dell’Autorità di Gestione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 19418 del 30.4.2019 approvando il nuovo quadro economico di finanziamento complessivo per l’intervento nell’importo di € 2.387.393,96;

-CHE il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo con decreto n. 0340509 del 26/07/2021 a seguito dell’aggiudicazione dei lavori principali ha rimodulato il quadro economico per l’importo complessivo di € 2.022.027,65;

-CHE il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo con decreto n. 0345789 del 04/08/2022 ha approvato la perizia di variante;

VISTI gli elaborati della contabilità finale generale ed in particolare la Relazione di contabilità finale generale redatti in data 19/11/2024 con cui il Direttore dei Lavori – Geom. Giorgio Siviero –accerta in € 1.925.121,83 la spesa complessivamente sostenuta;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 80/CDA del 18/06/2025 con la quale è stata approvata la contabilità finale generale del progetto “PSRN 2014 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Operazione 4.3.1 - Adeguamento della rete irrigua di distribuzione dell’Isola di Ariano (RO) al fine di economizzare le perdite di acqua per infiltrazione e ridurre le portate di prelievo - CUP J86H17000030001”;

VISTI

- il quadro economico generale dell’intervento con D.M. del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 19418 del 30/04/2019 comprensivo del PROGETTO 1 CUP J86H17000030001 e del PROGETTO 2 J37B16000630001;

-la relazione del RUP – Ing. Rodolfo Laurenti - dove viene dato conto di un errore formale di € 143,17 verificatosi in sede di rendicontazione nella piattaforma on line SIAN che ha comportato l’accollo della suddetta spesa da parte del Consorzio;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) di approvare, per quanto di competenza, la contabilità finale generale ed in particolare la Relazione di contabilità finale generale e relativi allegati in data 19/11/2024;
- b) di approvare, per quanto di competenza, la spesa complessivamente sostenuta in € 1.925.121,83 per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto “PSRN 2014-2020 – Operazione 4.3.1. – Utilizzo dell’alveo del Collettore Padano Polesano, non più funzionale ai fini della bonifica, per accumulo di acque dolci ai fini irrigui e razionalizzazione e potenziamento della

struttura irrigua esistente nel comune di Porto Viro (RO) – CUP J37B16000630001 articolata secondo l'allegato 1 alla presente;

- c) di approvare il quadro economico generale dell'intervento con D.M. del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 19418 del 30/04/2019 comprensivo del PROGETTO 1 CUP J86H17000030001 e del PROGETTO 2 J37B16000630001 allegato 2 alla presente;
- d) di autorizzare il sostenimento della spesa di € 143,17 con fondi consortili;
- e) di trasmettere ai competenti organi detta rendicontazione;
- f) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE
Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE
Virginia Taschini

PROGETTO N. 2 - UTILIZZO DELL'ALVEO DEL COLLETTORE PADANO POLESANO, NON PIÙ FUNZIONALE AI FINI DELLA BONIFICA, PER ACCUMULO DI ACQUE DOLCI AI FINI IRRIGUI E RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA IRRIGUA NEL COMUNE DI PORTO VIRO (RO)

INTERVENTO 01.- RECUPERO DELL'EFFICIENZA DEI BACINI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, DI CAPACITÀ UGUALE O SUPERIORE AI 250.000 mc E RELATIVE OPERE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE

DESCRIZIONE			QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE		
Voce da QE (Allegato 3 al Bando)	Corrispondenza con le Voci del QE di progetto	Sotto-intervento 01.1: Recupero dell'efficienza dei bacini	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (€)	IMPORTO IVA (€)	SPESA CON IVA (€)
		ALTRO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE OPERE			
	III.4)	Lavori in amm.ne diretta (quota parte del sotto intervento) -sistemazione rete irrigua esistente con personale e mezzi d'opera consortili (esente IVA)	0,00	0,00	0,00
		accantonamento derivante dai risparmi sulle diverse voci di spesa	0,00	0,00	0,00
b.6		TOTALE ALTRO	0,00	0,00	0,00
		LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA			
	I. D	Presidio di sponda-ripresa frane e sistemazione sommità arginale	556.483,73	122.426,42	678.910,15
	III.5)	Lavori (quota parte del sotto intervento) di manutenzione straordinaria della rete irrigua esistente e dei fabbricati annessi agli impianti irrigui	10.440,43	2.296,89	12.737,32
a.1		TOTALE LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA	566.924,16	124.723,31	691.647,47
	I	Oneri diretti per la sicurezza ricompresi nei prezzi unitari su lavori del sotto-intervento	21.988,75	4.837,53	26.826,28
	I	Costi aggiuntivi della sicurezza (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) su lavori del sotto-intervento	19.745,36	4.343,98	24.089,34
	III.5	Costi aggiuntivi della sicurezza	220,00	48,40	268,40
a.2		TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	41.954,11	9.229,91	51.184,02
b.5		IMPREVISTI (5% di a.1+a.2)	0,00	0,00	0,00
	III. 7)	SPESE GENERALI (12% di a.1+a.2+b.6)	57.446,03	0,00	57.446,03
C		TOTALE SPESE GENERALI	57.446,03	0,00	57.446,03
		IMPORTO TOT. SOTTOINTERVENTO 01.1	666.324,30	133.953,22	800.277,52

INTERVENTO 01.- RECUPERO DELL'EFFICIENZA DEI BACINI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, DI CAPACITÀ UGUALE O SUPERIORE AI 250.000 mc E RELATIVE OPERE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE

DESCRIZIONE			QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE		
Voce da QE (Allegato 3 al Bando)	Corrispondenza con le Voci del QE di progetto	Sotto-intervento 01.2: Opere di adduzione e distribuzione	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (€)	IMPORTO IVA (€)	SPESA CON IVA (€)
		ALTRO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE OPERE			
	III.4)	Lavori in amm.ne diretta (quota parte del sotto intervento) -sistemazione rete irrigua esistente con personale e mezzi d'opera consortili (esente IVA)	0,00	0,00	0,00
	III.1)	Lavori di spostamento di servizi tecnologici esistenti	0,00	0,00	0,00
	III.6)	Lavori di sistemazione ambientale delle aree in fregio ai nuovi manufatti	0,00	0,00	0,00
		accantonamento derivante dai risparmi sulle diverse voci di spesa	0,00	0,00	0,00
b.6		TOTALE ALTRO	0,00	0,00	0,00
	IV	Espropriazioni (comprensivi di € 20.000 soggetto ad Iva per oneri accessori- spese nuove linee dividenti e frazionamenti)	18.433,50	0,00	18.433,50
b.4		TOTALE ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI	18.433,50	0,00	18.433,50
		LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA			
	I. A	Manufatto di attraversamento Canale Gentilini	52.488,72	11.547,52	64.036,24
	I. B	Torrino piezometrico-vasca alloggiamento pompe pozzetto 2X2 e cabina elettrica	172.469,81	37.943,36	210.413,17
	I. C	Condotta di distribuzione	394.141,97	86.711,23	480.853,20
	II. A	Fornitura ed installazione di elettropompe	100.436,13	22.095,95	122.532,08
	III.3)	Lavori di automatizzazione degli apparati irrigui esistenti	18.291,00	4.024,02	22.315,02
	III.5)	Lavori (quota parte del sotto intervento) di manutenzione straordinaria della rete irrigua esistente e dei fabbricati annessi agli impianti irrigui	13.287,82	2.923,32	16.211,14
a.1		TOTALE LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA	751.115,45	165.245,40	916.360,85
	I e II	Oneri diretti per la sicurezza ricompresi nei prezzi unitari (su lavori e forniture sotto-intervento)	26.886,25	5.914,98	32.801,23
	I e II	Costi aggiuntivi della sicurezza (su lavori e forniture sotto-intervento)	23.955,48	5.270,20	29.225,68
	III.5	Costi aggiuntivi della sicurezza	780,00	171,60	951,60
a.2		TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	51.621,73	11.356,78	62.978,51
b.5		IMPREVISTI (5% di a.1+a.2)	0,00	0,00	0,00
	III.2)	Allacciamento elettrico nuove cabine di pompaggio	20.814,30	3.302,41	24.116,71
b.2		TOTALE ONERI DI ALLACCIO A PUBBLICI SERVIZI	20.814,30	3.302,41	24.116,71
	VII	SPESE GENERALI (12% di a.1+a.2+b.2+b.4+b.6)	86.859,68	1.150,38	88.010,06
C		TOTALE SPESE GENERALI	86.859,68	1.150,38	88.010,06
		IMPORTO TOT. SOTTOINTERVENTO 01.02	928.844,66	181.054,97	1.109.899,63
		IMPORTO TOT.LE RIMODULATO PROGETTO N. 2	1.595.168,96	315.008,19	1.910.177,15

QUADRO ECONOMICO FINALE

PROGETTO N. 1 - ADEGUAMENTO DELLA RETE IRRIGUA DI DISTRIBUZIONE DELL'ISOLA DI ARIANO (RO) AL FINE DI ECONOMIZZARE LE PERDITE DI ACQUA PER INFILTRAZIONE E RIDURRE LE PORTATE DI PRELIEVOINTERVENTO 02: REALIZZAZIONE DI BACINI INTERAZIENDALI A GESTIONE CONSORTILE DI CAPACITA' PARI O SUPERIORE AI 250.000 MC e
RELATIVE OPERE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE

DESCRIZIONE			QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE		
Voce da QE (Allegato 3 al Bando)	Corrispondenza con le Voci del QE di progetto	Sotto-intervento 02.2: relative opere di adduzione e distribuzione	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (€)	IMPORTO IVA (€)	SPESA CON IVA (€)
		ALTRO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE OPERE			
	III.4)	Lavori in amm.ne diretta (quota parte del sotto intervento) -sistemazione rete irrigua esistente con personale e mezzi d'opera consortili (esente IVA)	0,00	0,00	0,00
	III.1)	Lavori di spostamento di servizi tecnologici esistenti	0,00	0,00	0,00
		accantonamento derivante dai risparmi sulle diverse voci di spesa	0,00	0,00	0,00
b.6		TOTALE ALTRO	0,00	0,00	0,00
	IV	Servitù e compensi per danni	82.964,30	0,00	82.964,30
b.4		TOTALE ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI	82.964,30	0,00	82.964,30
		LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA			
	I.A)	opere murarie -condotte di distribuzione Goro-Veneto, Comerà, Mazzorno	4.285.074,47	942.716,38	5.227.790,85
	II.A)	opere elettromeccaniche su condotte di distribuzione Goro-Veneto, Comerà, Mazzorno	751.693,54	165.372,58	917.066,12
	III.3)	Lavori di automatizzazione degli apparati irrigui esistenti	37.050,01	8.151,00	45.201,01
	III.5)	Lavori (quota parte del sotto intervento) di manutenzione straordinaria della rete irrigua esistente e dei fabbricati annessi agli impianti irrigui	44.938,55	9.886,48	54.825,03
	III.6)	Lavori di sistemazione ambientale delle aree in fregio ai nuovi manufatti	14.946,90	3.288,32	18.235,22
a.1		TOTALE LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA	5.133.703,47	1.129.414,76	6.263.118,23
	I A e II A	Oneri diretti per la sicurezza ricompresi nei prezzi unitari (su lavori e forniture sotto-intervento)	145.900,00	32.098,00	177.998,00
	I A e II A	Costi aggiuntivi della sicurezza (su lavori e forniture sotto-intervento)	100.389,01	22.085,58	122.474,59
	III.3, III.5 e III.6	Costi aggiuntivi della sicurezza	4.147,30	912,41	5.059,71
a.2		TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	250.436,31	55.095,99	305.532,30
b.5		IMPREVISTI (5% di a.1+a.2) (di cui € 108.125,83 esente IVA per maggiori lavori di variante e € 108.126,03 esente IVA per compensazioni 2° semestre 2021)	108.126,03	23.787,73	131.913,76
	III.2)	Allacciamento elettrico (quota parte sotto-intervento) nuove cabine di pompaggio	61.139,71	6.113,97	67.253,68
b.2		TOTALE ONERI DI ALLACCIO A PUBBLICI SERVIZI	61.139,71	6.113,97	67.253,68
	VII	SPESE GENERALI (12% di a.1+a.2+b.2+b.4+b.6)	430.788,89	8.774,63	439.563,52
C		TOTALE SPESE GENERALI	430.788,89	8.774,63	439.563,52
		IMPORTO TOT. SOTTOINTERVENTO 02.2	6.067.158,71	1.223.187,08	7.290.345,79

INTERVENTO 05: ADEGUAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI ESISTENTI (conversione finalizzata al risparmio idrico, di canali a
pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite di evaporazione, sostituzione di canalette in cemento amianto)

DESCRIZIONE			QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE		
Voce da QE (Allegato 3 al Bando)	Corrispondenza con le Voci del QE di progetto	Sotto-intervento 05.1: Conversione di canali in reti tubate al fine di ridurre le perdite di evaporazione ove compatibile con l'eventuale funzione di drenaggio	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (€)	IMPORTO IVA (€)	SPESA CON IVA (€)
		ALTRO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE OPERE			
	III.4)	Lavori in amm.ne diretta (quota parte del sotto intervento) -sistemazione rete irrigua esistente con personale e mezzi d'opera consortili (esente IVA)	0,00	0,00	0,00
		accantonamento derivante dai risparmi sulle diverse voci di spesa	0,00	0,00	0,00
b.6		TOTALE ALTRO	0,00	0,00	0,00
	IV	Servitù e compensi per danni	22.073,56	0,00	22.073,56
b.4		TOTALE ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI	22.073,56	0,00	22.073,56
		LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA			
	I.A)	opere murarie -condotte di distribuzione Goro-Veneto, Comerà, Mazzorno	503.022,90	110.665,04	613.687,94
	II.A)	opere elettromeccaniche su condotte di distribuzione Goro-Veneto, Comerà, Mazzorno	169.178,24	37.219,21	206.397,45
	III.5)	Lavori (quota parte del sotto intervento) di manutenzione straordinaria della rete irrigua esistente e dei fabbricati annessi agli impianti irrigui	6.291,41	1.384,11	7.675,52
a.1		TOTALE LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA	678.492,55	149.268,36	827.760,91
	I A e II A	Oneri diretti per la sicurezza ricompresi nei prezzi unitari (su lavori e forniture sotto-intervento)	20.900,00	4.598,00	25.498,00
	I A e II A	Costi aggiuntivi della sicurezza (su lavori e forniture sotto-intervento)	14.856,06	3.268,33	18.124,39
	III.5	Costi aggiuntivi della sicurezza	307,00	67,54	374,54
a.2		TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	36.063,06	7.933,87	43.996,93
b.5		IMPREVISTI (5% di a.1+a.2) (di cui € 14.349,47 esente IVA per maggiori lavori di variante e € 14.349,19 esente IVA per compensazioni 2° semestre 2021)	14.349,19	3.156,82	17.506,01
	III.2)	Allacciamento elettrico nuove cabine di pompaggio	2.712,15	271,22	2.983,37
b.2		TOTALE ONERI DI ALLACCIO A PUBBLICI SERVIZI	2.712,15	271,22	2.983,37
	VII	SPESE GENERALI (12% di a.1+a.2+b.2+b.4+b.6)	75.231,59	1.100,73	76.332,32
C		TOTALE SPESE GENERALI	75.231,59	1.100,73	76.332,32
		IMPORTO TOT. SOTTOINTERVENTO 05.1	828.922,10	161.731,00	990.653,10
		IMPORTO TOT. LE RIMODULATO PROGETTO N. 1	6.896.080,81	1.384.918,08	8.280.998,89

PROGETTO N. 2 - UTILIZZO DELL'ALVEO DEL COLLETTORE PADANO POLESANO, NON PIÙ FUNZIONALE AI FINI DELLA BONIFICA, PER ACCUMULO DI ACQUE DOLCI AI FINI IRRIGUI E RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA IRRIGUA NEL COMUNE DI PORTO VIRO (RO)

INTERVENTO 01: RECUPERO DELL'EFFICIENZA DEI BACINI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, DI CAPACITÀ UGUALE O SUPERIORE AI 250.000 mc E RELATIVE OPERE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE

DESCRIZIONE			QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE		
Voce da QE (Allegato 3 al Bando)	Corrispondenza con le Voci del QE di progetto	Sotto-intervento 01.1: Recupero dell'efficienza dei bacini	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (€)	IMPORTO IVA (€)	SPESA CON IVA (€)
		ALTRO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE OPERE			
	III.4)	Lavori in amm.ne diretta (quota parte del sotto intervento) -sistemazione rete irrigua esistente con personale e mezzi d'opera consortili (esente IVA)	0,00	0,00	0,00
		accantonamento derivante dai risparmi sulle diverse voci di spesa	0,00	0,00	0,00
b.6		TOTALE ALTRO	0,00	0,00	0,00
		LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA			
	I. D	Presidio di sponda-ripresa frane e sistemazione sommità arginale	556.483,73	122.426,42	678.910,15
	III.5)	Lavori (quota parte del sotto intervento) di manutenzione straordinaria della rete irrigua esistente e dei fabbricati annessi agli impianti irrigui	10.440,43	2.296,89	12.737,32
a.1		TOTALE LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA	566.924,16	124.723,31	691.647,47
	I	Oneri diretti per la sicurezza ricompresi nei prezzi unitari su lavori del sotto-intervento	21.988,75	4.837,53	26.826,28
	I	Costi aggiuntivi della sicurezza (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) su lavori del sotto-intervento	19.745,36	4.343,98	24.089,34
	III.5	Costi aggiuntivi della sicurezza	220,00	48,40	268,40
a.2		TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	41.954,11	9.229,91	51.184,02
b.5		IMPREVISTI (5% di a.1+a.2)	0,00	0,00	0,00
	III. 7)	SPESE GENERALI (12% di a.1+a.2+b.6)	57.446,03	0,00	57.446,03
C		TOTALE SPESE GENERALI	57.446,03	0,00	57.446,03
		IMPORTO TOT. SOTTOINTERVENTO 01.1	666.324,30	133.953,22	800.277,52

INTERVENTO 01: RECUPERO DELL'EFFICIENZA DEI BACINI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, DI CAPACITÀ UGUALE O SUPERIORE AI 250.000 mc E RELATIVE OPERE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE

DESCRIZIONE			QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE		
Voce da QE (Allegato 3 al Bando)	Corrispondenza con le Voci del QE di progetto	Sotto-intervento 01.2: Opere di adduzione e distribuzione	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (€)	IMPORTO IVA (€)	SPESA CON IVA (€)
		ALTRO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE OPERE			
	III.4)	Lavori in amm.ne diretta (quota parte del sotto intervento) -sistemazione rete irrigua esistente con personale e mezzi d'opera consortili (esente IVA)	0,00	0,00	0,00
	III.1)	Lavori di spostamento di servizi tecnologici esistenti	0,00	0,00	0,00
	III.6)	Lavori di sistemazione ambientale delle aree in fregio ai nuovi manufatti	0,00	0,00	0,00
		accantonamento derivante dai risparmi sulle diverse voci di spesa	0,00	0,00	0,00
b.6		TOTALE ALTRO	0,00	0,00	0,00
	IV	Espropriazioni (comprensivi di € 20.000 soggetto ad Iva per oneri accessori-spesa nuove linee dividenti e frazionamenti)	18.433,50	0,00	18.433,50
b.4		TOTALE ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI	18.433,50	0,00	18.433,50
		LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA			
	I. A	Manufatto di attraversamento Canale Gentilini	52.488,72	11.547,52	64.036,24
	I. B	Torrino piezometrico-vasca alloggiamento pompe pozzetto 2X2 e cabina elettrica	172.469,81	37.943,36	210.413,17
	I. C	Condotta di distribuzione	394.141,97	86.711,23	480.853,20
	II. A	Fornitura ed installazione di elettropompe	100.436,13	22.095,95	122.532,08
	III.3)	Lavori di automatizzazione degli apparati irrigui esistenti	18.291,00	4.024,02	22.315,02
	III.5)	Lavori (quota parte del sotto intervento) di manutenzione straordinaria della rete irrigua esistente e dei fabbricati annessi agli impianti irrigui	13.287,82	2.923,32	16.211,14
a.1		TOTALE LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA	751.115,45	165.245,40	916.360,85
	I e II	Oneri diretti per la sicurezza ricompresi nei prezzi unitari (su lavori e forniture sotto-intervento)	26.886,25	5.914,98	32.801,23
	I e II	Costi aggiuntivi della sicurezza (su lavori e forniture sotto-intervento)	23.955,48	5.270,20	29.225,68
	III.5	Costi aggiuntivi della sicurezza	780,00	171,60	951,60
a.2		TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	51.621,73	11.356,78	62.978,51
b.5		IMPREVISTI (5% di a.1+a.2)	0,00	0,00	0,00
	III.2)	Allacciamento elettrico nuove cabine di pompaggio	20.814,30	3.302,41	24.116,71
b.2		TOTALE ONERI DI ALLACCIO A PUBBLICI SERVIZI	20.814,30	3.302,41	24.116,71
	VII	SPESE GENERALI (12% di a.1+a.2+b.2+b.4+b.6)	86.859,68	1.150,38	88.010,06
C		TOTALE SPESE GENERALI	86.859,68	1.150,38	88.010,06
		IMPORTO TOT. SOTTOINTERVENTO 01.02	928.844,66	181.054,97	1.109.899,63
		IMPORTO TOT.LE RIMODULATO PROGETTO N. 2	1.595.168,96	315.008,19	1.910.177,15
		IMPORTO TOT.LE RIMODULATO PROGETTO N. 1	6.896.080,81	1.384.918,08	8.280.998,89
		IMPORTO TOT.LE RIMODULATO PROGETTO N. 2	1.595.168,96	315.008,19	1.910.177,15
		IMPORTO TOT.LE RIMODULATO	8.491.249,77	1.699.926,27	10.191.176,04